
中央工程施工查核小組查核紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	加速國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫
	計畫
主辦機關
	教育部國教司

	標案所屬
工程主管機關
	桃園縣政府
	查核日期
	099 年 02 月 23 日

	標案名稱
	老舊校舍第二期新建工程
	地點
	桃園縣楊梅鎮

	標案
執行機關
	桃園縣楊梅鎮大同國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	黃崑鏜閂事務所
	監造單位
	黃崑鏜閂事務所
	承包商
	鼎州營造有限公司 

	發包預算
	127,490(千元)
	契約金額
	102,480(千元) 

	工程概要
	地上_5_層、地下_1_層，總樓地板面__4999.13__平方公尺之 (RC造)工程....

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至99年2月22日止：
1.工程累計進度：預定 16.23％；實際 18.05％；
2.經費累計支用：預定16396千元；實際17000千元。
3.目前進行3樓鋼筋綁紮作業。

	查核
委員
	外聘：耿樂平、曾義誠
內聘：楊健國
	開工及
預定完工
日期
	098 年 11 月 18 日至
099 年 10 月 03 日

	領隊及
工作人員
	領隊：楊健國 
工作人員：陳曉莉 
	查核分數
(等級)
	72分 (乙等) 

	優
點
	無

	缺
點
	1.主辦機關之工程督導紀錄「督導重點項次」欠具體，不宜僅填「良好」，另發現缺失之限期通知改善與追蹤尚須加強辦理。 (4.01.04)
2.依規定本工程之監造/施工/品質計畫應由主辦機關「核定」，而非「備查」。 (4.01.99)
3.監造計畫內所訂各項工程施工作業查驗表，部分檢查項目欠明確且未充分定性定量，部分未有「實際檢查情形」。 (4.02.01.05)
4.監造計畫內僅訂鋼筋、模版及混凝土等3項工程檢查程序，工項十分不足，且未訂定限止點（檢驗停留點）。 (扣4點) (4.02.01.06)
5.本工程含運轉類機電設備，監造計畫卻未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。 (扣1點) (4.02.01.07)
6.（1）監造單位無「材料設備抽（試）驗管制總表」，所採用「材料設備送審管制總表」格式不符規定要求。

（2）監造單位對於各項工程檢試驗報告未充分判讀，承攬廠商亦未初判。 (扣2點) (4.02.03.05)
7.監造報表未填寫重要施工項目、當天完成與累計數量。 (4.02.03.08)
8.品質計畫所訂各項工程品質管理標準未充分量化/質化。 (4.03.02.04)
9.品質計畫第5章未定訂各項工程施工檢驗程序及限止點。 (4.03.02.05)
10.品質計畫內所訂「設備功能運轉測試程序與標準」之主要設備項目不足，且缺乏測試步驟及標準。 (扣1點) (4.03.02.06)
11.（1）所訂各項土建工程施工自主檢查表之「檢查項目」及「檢查標準」不明確或未定性定量。

（2）水電工程之施工自主檢查表之格式不合規範要求。 (扣2點) (4.03.04)
12.承攬廠商未採用「公共工程施工品質管理作業要點」規定之「材料設備管制總表」格式。 (4.03.05)
13.環境保護及施工安衛等履約事項未落實執行，例如：工地現場材料堆放雜亂、廢棄物未處理。 (扣2點) (4.03.06)
14.不合格品之管制未依合約處置。 (扣1點) (4.03.10)
15.專任工程人員未對現場施工/品管人員是否按圖施工或落實品質計畫進行督導與紀錄。 (扣1點) (4.03.11.05)
16.承攬廠商辦理「內部品質稽核」之缺失改善佐證資料不足，未有缺失改善前、中、後照片。 (4.03.99)
17.混凝土完成面蜂窩現象甚多，尤以地下1樓牆面為甚，且有冷縫、表面粗糙、平整度不足之現象。 (扣4點) (5.01.01)
18.（1）A棟3樓梁底主筋與箍筋未依規定綁紮固定。

（2）柱之箍筋彎鉤未平均散置於柱之四角。 (扣3點) (5.02.01)
19.部分模版品質不良、老舊、表面混凝土殘渣未清理、未塗模版油。 (扣1點) (5.03.02)
20.（1）A棟3樓梁組模尺寸不正確，梁寬度應為40公分者經量測僅有37公分，請全面量測梁柱組模尺寸並改正。

（2）牆柱組模採3層模構造，不合規定要求之4層模構造。

（3）A梯經抽查組模尺寸不正確，級高由14.5公分至18公分不等，超過允許誤差範圍。 (扣2點) (5.03.99)
21.鷹架四周未設置安全防護網。 (扣2點) (5.14.01.01)
22.安全衛生檢查僅有勞安自動檢查表，未有各分項工程施工安全自主檢查表。 (5.14.99)
　　缺點總計扣點數　26　點。

	品
質
指
標
	環境：74分；安全：70分；強度：71分；美觀：74分；功能：74分。 

	其
他
建
議
	1.本案工期已達30%，實際施工進度僅約18%，且預定於本（99）年8月完工使用，工期可謂緊迫，請承攬廠商以倒推法擬定具體有效之趕工措施，調配充足之人機料，全面鑽趕，監造/主辦單位則應加強監督，不可因趕工而犧牲工程品質。

2.本工程於校園內，請確實落實門禁管理，勿讓學生闖入，以維學生及校園安全。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(鼎州營造有限公司 ):　扣　19　點。
　　委辦監造廠商(黃崑鏜閂事務所):　 

〔未填報監造廠商招標文件中是否明訂品質缺失懲罰性違約金機制規定〕
　　廠商總計扣點數　19　點，請依規定扣款。
二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)
　　監造單位派駐現場人員　　　　：　　記　2　點 (梁秉仁　記2點) 
　　專任工程人員　　　　　　　　：　　記　1　點 (王堯弘　記1點) 
　　專業人員總計記點數　3　點，不扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)
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