所有會議之依據

市長裁示：有關97年6月24日塩埕風華再造計畫會議結論:「塩埕國中校園整體規劃暨校舍改建工程案，請教育局評估未來學齡人口、經費需求、資源共享原則，並考量與光榮國小校地整合等條件後，依行政程序專案簽報；另請工務局和都發局依塩埕風華再造規劃理念，提供工程、都市規劃等專業協助，俾利塩埕國中及委託單位重新規劃」辦理。
--------------------------------------------------------------------------------
97/7/4第一次會議與會：高雄市政府工務局、高雄市政府都市發展局、高雄市政府教育局、高雄市政府研究發展考核委員會、高雄布政府工務局新建工程處、高雄市鹽埕區光榮國民小學、張益得建築師、趙建銘建築師事務所

主席致詞: 請教育局評估未來學齡人口、經費需求、資源共享原則並考量與光榮國小校地整合等條件後，依行政程序專案簽報。
會議結論：本案請教育局召集塩埕國中及光榮國小依塩埕風華再造計畫會議決議事項，並評估學區未來人口數研商具體結果後，提下次會議討論。
--------------------------------------------------------------------------------
97/7/14第二次會議
研考會：本案第二期工程係配合光榮國小、愛河整體風貌呈現，仍請以最低空間需求規劃辦理，以樽節本府預算

主計處：依據教育局所提供附件三資料顯示，光榮國小班級數已降至12班9依國小基本設校規模12班及未來少子化趨勢，考量兩校資源共享作場域整合，惟仍建請教育局檢討光榮國小存續之必要性
財政局: 1.依據所檢討「高雄市鹽埕區1-10歲人學齡人口統計表」，顯示該學區未來十年內，學生人數降低，可能面臨學校整併的問題。

2.另本案檢附「學區國小就讀人數分析統計」表，目前光榮國小每年級2班，忠孝國小、每年級3–4班、鹽埕國小每年級4-6班，且三校相距不遠。為使資源有效利用，建請考量評估光榮國小、鹽埕國小及忠孝國小等三校整併之可行性。
--------------------------------------------------------------------------------
97/8/15第三次會議與會：高雄市政府工務局、高雄市政府都市發展局、高雄市政府教育局、高雄市政府研究發展考核委員會、高雄市政府工務局新建工程處、養工處、高雄市鹽埕區光榮國民小學、電影圖書館、趙建銘建築師事務所、鹽中家長委員二人

建築師報告規劃方案:

一、方案一:光榮國小東側教室阻斷與愛河沿岸開放空間延續性，故該教室拆除後，新建10間教室，以串連愛河沿岸景觀。另於臨新樂街增設共構停車場，避免阻斷該處綠地延續性。

二、方案二: 光榮國小東側教室阻斷與愛河沿岸開放空間延續性，故該教室拆除後，並將本案第二期工程兩棟建築物位置由南北並列，重新調整為東西相鄰…….。
光榮國小:本校東側老舊教室(民國51年興建〉目前係由資源班及幼稚班使用，未來若因應教育局政策而不需使用可計畫拆除。
鹽中江家長委員：第二期俟政策評估確定後，就光榮國小可供分享之功能性空間及教室數量納入評估檢討現行第二期規劃之校舍空間數量，屆時可將第二期校舍往西調整，而接近愛河側可規劃休憩步道、廁所等公共設施，供來愛河遊客使用。
鹽中張委員桂鳳:全區規劃建議加強說明與光榮國小校舍空間及設施之共同使用性及彈性，並考量未來少子化之規劃彈性。
會議結論:若光榮國小有遷校可能其可提供多少空間供鹽中使用，請光榮國小提供相關資料供鹽中參考，請建築師納入第二期的空間數量檢討修正。
