屏東縣九十四年度離島建設基金補助項目工作計畫書簡表—琉球國中修訂計畫
                                                  擬撰時間：95 年12月19日

	計畫編號
	（免填）
	實施期間
	94年1月至96年2月
	執行地點
	屏東縣琉球鄉

琉球國中

	計畫名稱
	琉球國中校園工程計畫(含校園美化、專科教室興建及體育館內部工程)

	主管機關
	教育部
	主辦機關
	屏東縣政府
(教育局)

	主辦人員
	呂明德
	主辦人員電話
	08-7320415轉3628
	協辦機關
	屏東縣琉球
鄉公所

	計畫緣起(計

畫來源或成

立經過)
	納入本計畫之緣由，起因於本縣琉球國中工藝教室已超齡30餘年，牆壁及外觀鋼筋裸露破損嚴重，足以影響教學及學生上課安全。亟需拆除重建有其特殊需要及急迫性。短期間即可展現成效，故將此計畫列入『離島建設基金補助計畫』中實施。計畫中增設語言教室、圖書館、理化教室、特殊教育班教室等。有效解決學生問題，有助於升學及就業機會，使離島學生有高品質的學習環境。 

	計畫目標及效益
	使教學更能掌握時效，充分運用資源，品質向上提昇，有助於升學及就業機會。提供完善教學環境，俾使各項教學活動更落實。

	實施要領

(實施步驟)
	一、報准核定經費。

二、委託設計監造規劃。

三、上網公告招標。

四、進行施工。

五、完工驗收。

六、結案報告並請款。

	預算使用計

畫(經費來

源、金額需求

及用途)

單位：千元
	一、經費來源：94年度離島建設基金補助款(專款專用)。

二、金額需求：新台幣900萬元正。

三、用途：專科教室整建施作一棟一層樓。分別設置語言教室、圖書館(校史室)、理化教室、特殊教育班教室等。

	協調或行政

規定事項
	1. 依政府採購法及相關規定辦理。

2. 配合本府發包中心招標及送審資料審核事宜。

3. 積極規劃專科教室拆除重建及校園美化、體育館內部工程事宜。

	本年度分月工

作摘要及進度
	年/月
	工作摘要
	預定進度
	年/月
	工作摘要
	預定進度

	
	
	
	分配經費
	
	
	分配經費

	
	94/01
	提報本年度工作計畫並函陳教育部核定
	10
	95/08
	施工中
	70

	
	
	
	0
	
	
	2700千元

	
	94/02
	簽請核定及核定學校辦理設計規劃
	20
	95/09
	施工中
	80

	
	
	
	0
	
	
	2700千元

	
	94/07-11
	編列預算書及審核
	30
	95/10
	施工中及請領第一次估驗款
	85

	
	
	
	2700千元
	
	
	4500千元

	
	94/12
	辦理發包
	40
	95/11-12
	停工中
	85

	
	
	
	2700千元
	
	
	4500千元

	
	95/02
	開工及施工中
	50
	96/01
	施工中
	95

	
	
	
	2700千元
	
	
	4500千元

	
	95/03-07
	停工中
	50
	96/02
	完工及驗收並請款
	100

	
	
	
	2700千元
	
	
	9000千元


註：分月工作摘要各月之「預定進度」及「分配經費」，應填列累計總進度及總經費。

屏東縣九十四年度離島建設基金補助項目工作計畫書—琉球國中修訂計畫
一、計畫名稱：
琉球國中校園工程計畫(含校園美化、專科教室興建及體育館內部工程)
二、新興或延續性計畫：新興及延續性計畫

三、計畫性質：文教類工程
四、計畫期程︰94年1月至96年2月
五、計畫緣起：

納入本計畫之緣由，起因於本縣琉球國中工藝教室已超齡30餘年，牆壁及外觀鋼筋裸露破損嚴重，足以影響教學及學生上課安全。亟需拆除重建有其特殊需要及急迫性。短期間即可展現成效，故將此計畫列入『離島建設基金補助計畫』中實施。計畫中增設語言教室、圖書館(校史室)、理化教室、特殊教育班教室等。有效解決學生問題，有助於升學及就業機會，使離島學生有高品質的學習環境。
六、相關計畫概況：

	年 度
	93年度
	94年度

	離島建設方案工程名稱
	93年度離島建設基金補助建設計畫—琉球國中校園工程計畫
	94年度離島建設基金補助建設計畫—琉球國中校園工程計畫(後續)

	預算金額
	9000千元
	9000千元

	發包執行金額
	7680千元
	7120.67千元

	承攬廠商
	久聖營造有限公司
	立富營造有限公司

	承攬建築師
	石傑雲建築師事務所
	宏勁工程顧問有限公司

	工期(日曆天)
	120
	80

	施作項目
	專科教室建築結構主體工程，圖書館(校史室)門窗、天花板及內部工程，水電工程(含消防設備)…
	專科教室屋頂防水防漏，語言教室、理化教室、特殊教育班教室門窗及天花板及內部工程，廁所工程，水電工程(含消防設備)…

	開工日期
	94年06月16日
	95年02月10日

	預定

竣工日期
	95年01月04日
	95年06月30日

	實際

竣工日期
	95年06月30日
	預定於96年2月竣工


七、計畫目標

使教學更能掌握時效，充分運用資源，品質向上提昇，有助於升學及就業機會。提供完善教學環境，俾使各項教學活動更落實。
八、計畫內容

（一）報准核定經費。

（二）委託設計監造規劃。

（三）上網公告招標。

（四）進行施工。

（五）完工驗收。

（六）結案報告並請款。
九、實施地點：屏東縣立琉球國民中學
十、預定進度

	年/月
	工作摘要
	查核點
	年總累計預定進度%
	總累計預定支用數
(千元)

	
	
	計畫成果
	查核日期
	
	

	94/01
	提報本年度工作計畫並函陳教育部核定
	
	
	10
	0

	94/02
	簽請核定及核定學校辦理設計規劃
	
	
	20
	0

	94/07-11
	編列預算書及審核
	
	
	30
	2700

	94/12
	辦理發包
	
	
	40
	2700

	95/02
	開工及施工中
	
	
	50
	2700

	95/03-07
	停工中
	
	
	50
	2700

	95/08
	施工中
	
	
	70
	2700

	95/09
	施工中
	
	
	80
	2700

	95/10
	施工中及請領第一次估驗款
	
	
	85
	4500

	95/11-12
	停工中
	
	
	85
	4500

	96/01
	施工中
	
	
	95
	4500

	96/02
	完工及驗收並請款
	
	
	100
	9000


十一、經費來源及預算分配

（一）計畫經費來源說明
	
	
	(單位：千元)

	年度
	經費來源
	說    明

	
	離島建設基金
	其他
	合  計
	

	
	經常門
	資本門
	小 計
	金額
	配合款單位
	
	

	94-96
	
	9000
	9000
	
	
	9000
	

	合計
	
	9000
	9000
	
	
	9000
	


（二）年度預算分配說明

	項目
	細項
	經費分配（千元）
	備註

	甲、發包工程費
	一、工程費
	
	

	
	A建築工程
	6365
	

	
	B水電工程
	690
	

	
	二、工程告示牌
	4.885
	

	
	三、勞工安全衛生管理費(0.03%)
	21.165
	

	
	四、營造管理及利潤(7%)
	496.426
	

	
	五、工程品質管理費(0.06%)
	42.33
	

	
	六、營造綜合保險費(0.04%)
	28.22
	

	
	七、加值營業稅
	352.75
	

	乙、工程設計監造費
	一、設計單位設計監造費(3.67%)
	279.645
	

	
	二、主辦單位管理費(3%*0.6)
	137.157
	

	
	三、縣府單位管理費(3%*0.4)
	91.422
	

	丙、學校自辦工程
	一、座式割草機
	98
	

	
	二、空氣污染防制費
	24
	

	
	三、語言教室桌椅
	105
	

	
	四、理化教室實驗桌
	196
	

	
	五、特殊教室廚具(L=240cm)
	18
	

	
	六、消防改善及簽證費
	50
	

	合    計
	9000
	

	發包執行金額
	
	7120.69 
	

	結餘款
	
	880.086
	


十二、計畫成果與預期效益

使教學更能掌握時效，充分運用資源，品質向上提昇，有助於升學及就業機會。提供完善教學環境，俾使各項教學活動更落實。
十三、其他

十四、中央主管機關：教育部
十五、地方主辦機關︰屏東縣政府教育局
十六、計畫主辦人  姓    名︰陳梅仙
單位職稱︰總務主任
連絡電話︰(08)8612509轉14

傳真電話︰(08)8613305

電子信箱︰mayee222@yahoo.com.tw
十七、協辦（或合作）機關及人員：屏東縣琉球鄉公所
十八、本計畫陳請行政院離島建設委員會核准後實施。

屏東縣九十四年度離島建設基金補助項目工作計畫—原擬計畫
                                                  擬撰時間：94 年 1 月28 日

	計畫編號
	（免填）
	實施期間
	94年1月至94年12月
	執行地點
	屏東縣琉球鄉

琉球國中

	計畫名稱
	琉球國中校園工程計畫(含校園美化、專科教室興建及體育館內部工程)

	主管機關
	教育部
	主辦機關
	屏東縣政府(教育局)

	主辦人員
	張淑麗
	主辦人員電話
	08-7320415轉320
	協辦機關
	屏東縣琉球鄉公所

	計畫緣起(計

畫來源或成

立經過)
	納入本計畫之緣由，起因於本縣琉球國中工藝教室已超齡30餘年，牆壁及外觀鋼筋裸露破損嚴重，足以影響教學及學生上課安全。亟需拆除重建有其特殊需要及急迫性。短期間即可展現成效，故將此計畫列入『離島建設基金補助計畫』中實施。計畫中增設語言教室、圖書館(校史室)、理化教室、特殊教育班教室等。有效解決學生問題，有助於升學及就業機會，使離島學生有高品質的學習環境。 

	計畫目標及效益
	使教學更能掌握時效，充分運用資源，品質向上提昇，有助於升學及就業機會。提供完善教學環境，俾使各項教學活動更落實。

	實施要領

(實施步驟)
	一、報准核定經費。

二、委託設計監造規劃。

三、上網公告招標。

四、進行施工。

五、完工驗收。

六、結案報告並請款。

	預算使用計

畫(經費來

源、金額需求

及用途)

單位：千元
	一、經費來源：94年度離島建設基金補助款(專款專用)。

二、金額需求：新台幣900萬元正。

三、用途：專科教室整建施作一棟一層樓。分別設置語言教室、圖書館(校史室)、理
化教室、特殊教育班教室等。

	協調或行政

規定事項
	4. 依政府採購法及相關規定辦理。

5. 配合本府發包中心招標及送審資料審核事宜。

6. 積極規劃專科教室拆除重建及校園美化、體育館內部工程事宜。

	本年度分月工

作摘要及進度
	月份
	工作摘要
	預定進度
	月份
	工作摘要
	預定進度

	
	
	
	分配經費
	
	
	分配經費

	
	1
	提報本年度工作計畫並函陳教育部核定
	10
	7
	施工中
	70

	
	
	
	0
	
	
	2700千元

	
	2
	簽請核定及核定學校辦理設計規劃
	20
	8
	施工中
	80

	
	
	
	0
	
	
	2700千元

	
	3
	編列預算書及審核
	30
	9
	施工中
	85

	
	
	
	2700千元
	
	
	2700千元

	
	4
	辦理發包
	40
	10
	施工中
	90

	
	
	
	2700千元
	
	
	2700千元

	
	5
	開工及施工中
	50
	11
	施工中
	95

	
	
	
	2700千元
	
	
	2700千元

	
	6
	施工中
	60
	12
	完工及驗收並請款
	100

	
	
	
	2700千元
	
	
	9000千元


註：分月工作摘要各月之「預定進度」及「分配經費」，應填列累計總進度及總經費。




附件一原擬計畫








