98年度屏東縣立琉球國民中學
整體改善無障礙校園計畫

中華民國98年11月30日
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屏東縣立琉球國民中學整體改善無障礙校園長期計畫
	計畫目的
	分年逐步改善本校校園內之無障礙環境，期望建置一個完整的無障礙學習環境。

	總計畫執行期限
	98年01月至101年12月（會計年度、日曆年）

	分年改善計畫（處所）及經費
	年度
	改    善    計    畫
	預估經費

	
	98
	1.行政大樓無障礙設施

2.廚房無障礙設施

3.教師宿舍無障礙設施
	210萬元

	
	99
	1.教學大樓無障礙設施
2.校園內通道無障礙設施
	100萬元

	
	100
	1.體育館無障礙設施

2.新專科教室無障礙設施
	100萬元

	
	101
	1.舊專科教室無障礙設施

2.勤學樓無障礙設施
	100萬元

	改善優先順序與理由
	1.第一優先順序與理由：改善本校建築執照在85年11月27日前經常使用之建築物，如行政大樓、廚房和教師宿舍
2.第二優先順序與理由：改善本校建築執照在85年11月27日後經常使用之建築物和通道，如教學大樓(本建築物為本校主要教學大樓，斜坡道、進出口高低差與殘障廁所均需改善) 和校園通道。
3.第三優先順序與理由：改善本校建築執照在85年11月27日後經常使用之建築物，如體育館和新專科教室

4.第四優先順序與理由：改善本校建築執照在85年11月27日前之建築物，如舊專科教室和勤學樓，本兩棟建築物之建築執照均在66年之前，年齡已30年
5.本校無障礙設施改善之長期計畫，以經常使用及年齡較輕的建築物為優先考量，設計方向依照內政部「建築物無障礙設施設計規範」(http://free.abri.gov.tw/)進行設計改善並採用通用設計UD(Universal Design)之精神(主要以老弱婦孺族群為對象，也就是全人都可能使用到的設施設備。從開始設計就以無障礙環境為藍圖，而不是一開始先設計為有障礙環境，再用無障礙設施彌補改善。)，期待能建立一個友善的無障礙校園，人人都能無障礙的自主且不假他人之力的使用本校校園。

	計畫承辦單位
	琉球國中總務處
	聯絡人
	事務組長黃水源 先生
電話：(08)8612509轉14

0912208733

	備   註
	1. 身心障礙學生數：1人

2. 身心障礙教職員：0人



屏東縣立琉球國民中學身心障礙學生及教職員人數

一、身心障礙教職員人數
	姓名
	職稱
	身心障礙手冊類別
	程度
	備註

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	總人數
	0
	
	
	


二、身心障礙學生人數
	姓名
	班別
	身心障礙手冊類別
	程度
	備註

	蔡晸方
	804
	視障
	中度
	普通班

	總人數
	1
	
	
	


※附註：1.檢附身心障礙手冊影本

2.主要考量肢障、視障、多重障礙，坐輪椅或拄杖者；另次要考量全校學生意外所致行動不便人數。

 三、學校進用身心障礙者之進用比率？（是否足額進用）

本校目前沒有進用身心障礙者之教職員工，未來若有缺額，會注意是否足額進用。
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屏東縣立琉球國民中學98年度改善無障礙校園計畫
	年度總經費
	100萬元

	計畫名稱

及經費
	1.行政大樓無障礙設施

1-1無障礙斜坡道改善工程

1-2無障礙進出口通道改善工程
1-3無障礙樓梯改善工程
2.廚房無障礙設施

2-1無障礙進出口通道改善工程

2-2無障礙樓梯改善工程

3.教師宿舍無障礙設施
3-1無障礙進出口通道改善工程

3-2無障礙樓梯改善工程

	預定結案日期
	98年12月

	計畫承辦單位
	琉球國中總務處
	聯絡人
	事務組長黃水源 先生

電話：(08)8612509轉14

0912208733


	改善項目名稱
	1-1無障礙斜坡道改善工程
	編號
	98-01

	改善前照片
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	現況說明
	1.坡道扶手壞損且扶手僅有單側
2.坡道前方水溝蓋不平整

3.扶手上下端缺碰撞處理

	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1.依照內政部「建築物無障礙設施設計規範」進行設計改善坡道扶手和坡道前水溝蓋


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	預期效益
	建立無障礙通道

	
	
	
	

	
	
	預估經費
	30萬元


	改善項目名稱
	1-2無障礙進出口通道改善工程
	編號
	98-02

	改善前照片
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	現況說明
	1.行政大樓進出口通道無法讓身體有障礙者方便通行


	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1.依照內政部「建築物無障礙設施設計規範」進行設計改善進出口通道


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	預期效益
	達成讓身體有障礙者無障礙通行的效益

	
	
	
	

	
	
	預估經費
	30萬元


	改善項目名稱
	1-3無障礙樓梯改善工程
	編號
	98-03

	改善前照片
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	現況說明
	1.階梯未鄰接牆壁部分未設置防護緣
2.階梯終端缺警示鋪面

	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1.依照內政部「建築物無障礙設施設計規範」進行設計改善階梯防護緣和階梯終端缺警示鋪面

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	預期效益
	達成無障礙使用樓梯的效益

	
	
	
	

	
	
	預估經費
	30萬元


	改善項目名稱
	2-1無障礙進出口通道改善工程
	編號
	98-04

	改善前照片
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	現況說明
	1.進出口通道有高低差

2.進出口坡面太陡峭且不平整

3.進出口右前方有阻礙物

	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1.依照內政部「建築物無障礙設施設計規範」進行設計改善進出口通道高低差問題

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	預期效益
	達成無障礙使用進出口通道的效益

	
	
	
	

	
	
	預估經費
	30萬元


	改善項目名稱
	2-2無障礙樓梯改善工程
	編號
	98-05

	改善前照片
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	現況說明
	1.樓梯缺扶手、護欄、防滑條、防護緣和警示鋪面

	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1.依照內政部「建築物無障礙設施設計規範」進行設計改善扶手、護欄、防滑條、防護緣和警示鋪面問題

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	預期效益
	達成無障礙使用樓梯的效益

	
	
	
	

	
	
	預估經費
	30萬元


	改善項目名稱
	3-1無障礙進出口通道改善工程
	編號
	98-06

	改善前照片
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	現況說明
	1.大門進出口通道有高低差
2.房間進出口通道有高低差

3.房間內廁所進出口通道有高低差



	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1.依照內政部「建築物無障礙設施設計規範」進行設計改善進出口通道高低差問題

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	預期效益
	達成無障礙使用進出口通道的效益

	
	
	
	

	
	
	預估經費
	30萬元


	改善項目名稱
	3-2無障礙樓梯改善工程
	編號
	98-07

	改善前照片
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	現況說明
	1.階梯未鄰接牆壁部分為設置防護緣

2.樓梯扶手設計不足

3.階梯終端缺警示鋪面

4.扶手上下端缺碰撞處理

	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1.依照內政部「建築物無障礙設施設計規範」進行設計改善階梯防護緣、扶手和階梯終端缺警示鋪面

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	預期效益
	達成無障礙使用樓梯的效益

	
	
	
	

	
	
	預估經費
	30萬元


屏東縣立琉球國民中學98年度改善無障礙校園工程概算書

	編號
	改善項目名稱
	項次
	工程項目
	單位
	數量
	單價
	合價
	備註

	98-01
	1-1無障礙斜坡道改善工程
	1
	扶手
	
	
	
	
	行政大樓無障礙設施

	
	
	2
	水溝蓋
	
	
	
	
	

	
	
	3
	碰撞處理
	
	
	
	
	

	
	合計
	
	
	
	
	
	30萬
	

	98-02
	1-2無障礙進出口通道改善工程
	1
	現有明溝粉刷層拆除
	
	
	
	
	

	
	
	2
	明溝加R.C.蓋(含表面粉平)
	
	
	
	
	

	
	合計
	
	
	
	
	
	30萬
	

	98-03
	1-3無障礙樓梯改善工程
	1
	防護緣
	
	
	
	
	

	
	
	2
	警示鋪面
	
	
	
	
	

	
	合計
	
	
	
	
	
	30萬
	

	98-04
	2-1無障礙進出口通道改善工程
	1
	高低差
	
	
	
	
	廚房無障礙設施

	
	
	2
	坡度改善
	
	
	
	
	

	
	
	3
	移除阻礙物
	
	
	
	
	

	
	合計
	
	
	
	
	
	30萬
	

	98-05
	2-2無障礙樓梯改善工程
	1
	扶手
	
	
	
	
	

	
	
	2
	護欄
	
	
	
	
	

	
	
	3
	防滑條
	
	
	
	
	

	
	
	4
	防護緣
	
	
	
	
	

	
	
	5
	警示鋪面
	
	
	
	
	

	
	合計
	
	
	
	
	
	30萬
	

	98-06
	3-1無障礙進出口通道改善工程
	1
	高低差
	
	
	
	30萬
	教師宿舍無障礙設施

	98-07
	3-2無障礙樓梯改善工程
	1
	防護緣
	
	
	
	
	

	
	
	2
	扶手
	
	
	
	
	

	
	
	3
	警示鋪面
	
	
	
	
	

	
	
	4
	碰撞處理
	
	
	
	
	

	
	合計
	
	
	
	
	
	30萬
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	總計
	
	
	
	
	
	210萬元
	


規劃設計方向依照內政部「建築物無障礙設施設計規範」(http://free.abri.gov.tw/)進行設計改善並採用通用設計UD(Universal Design)之精神
屏東縣立琉球國民中學整體改善無障礙校園大樣工程圖[image: image18.png]IIIII‘
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屏東縣立琉球國民中學無障礙設計建築師研習證明影本
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屏東縣立琉球國民中學建築執照或使用執照
行政大樓85年7月3日
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廚房76年7月2日
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教師宿舍84年7月3日
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舊專科教室66年4月22日
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勤學樓65年4月16日
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廚房





教師宿舍





新專科教室





教學大樓





體育館





學校前門





學校後門





400公尺操場





前院





綜合球場





舊專科教室





行政大樓





勤學樓
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