屏東縣九十二年度離島建設基金補助項目工作計畫










 撰擬時間：
  ９２ 年　元月　１５日
	計畫編號
	（免填）
	實施期間
	92年1月至92年6月
	執行地點
	屏東縣琉球鄉

	計畫名稱
	琉球國中校園工程計畫(含校園美化、專科教室興建、體育館內部施工工程)

	主管機關
	教育部
	主管人員電話
	(02)23565584
	主辦機關
	屏東縣政府

	主辦人員
	王光耀
	主辦人員電話
	(08)7320415轉320
	協辦機關
	屏東縣政府建設局     琉球國中

	計畫緣起

(計畫來源或

成立經過）
	該校位處離島偏遠學校,校區屬於山坡地形,尤其颱風期間受創甚為嚴重,另因本縣經費短絀,無法做出學校之完整規劃設計,因而造成水土保持不良及學校內之各項軟硬體設施損毀無法修復,造成師生教學與學習上之不安,是故整建規劃學校列為當務之急

	計畫目標

及效益
	將本項經費用於學校整體規劃設計,並加強學校防颱上之準備,另將學校視聽專科教室設備改善及修復其功能,另學校之體育館使用頻繁,遇有強風豪雨就從窗戶滲入雨水,造成地面溼滑,另外舞台欠缺電動布幕急需購置,讓學校師生有一個良好的教學及學習環境

	實施步驟
	1. 對於校區美綠化部份做一完整規劃及設計

2. 充實專科視聽教室內部之整修及購置設備                                                             

3. 加強體育館之門窗防颱功能及增購舞台電動布幕                                                                     

	計畫內容（請詳述各項子計畫計畫內容、所需經費及用途等）

單位：千元
	經費來源：九十二年度離島建設基金（中央補助款）

金    額：5,580千元

用    途：改善校園美化、整修專科教室、體育館內部施工工程       

	協調或行政

規 定 事 項
	應依政府採購法及其相關規定辦理

	本年度分月工

作摘要及進度
	月份
	工作摘要
	預定進度
	月份
	工作摘要
	預定進度

	
	
	
	分配經費
	
	
	分配經費

	
	1

	製作工作計畫報請經費補助
	０
	7
	工程施工中
	５０％

	
	
	
	０
	
	
	１５９４千元

	
	2
	製作工作計畫報請經費補助
	０
	8
	工程施工中
	６０％

	
	
	
	０
	
	
	２３９１千元

	
	3
	辦理委託規畫設計
	１０％
	9
	工程施工中
	７０％

	
	
	
	０
	
	
	３１８８千元

	
	4
	製作預算書報府審核並辦理發包作業
	２０％
	10
	工程施工中
	８０％

	
	
	
	０
	
	
	３９８５千元

	
	5
	製作預算書報府審核並辦理發包作業
	３０％
	11
	工程施工中
	９０％

	
	
	
	０
	
	
	４７８２千元

	
	6
	簽定合約並開工並報部辦理撥款
	４０％
	12
	工程完竣辦理驗收及核銷撥款
	１００％

	
	
	
	７９７千元
	
	
	５５８０千元


註：分月工作摘要各月之「預定進度」及「分配經費」，應填列累計總進度及總經費。


                  



